

## PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018  
 BESCHLUSS NR. 2018-142  
 SEITE 1 von 2

Sanierung Abdichtung S-Bahnstation Opfikon  
 Genehmigung Bauabrechnung

6.5.1.1

### 1. Ausgangslage

Der Gemeinderat Opfikon hat mit Beschluss vom 7. April 2014 für die Sanierung der Abdichtung S-Bahnstation Opfikon den Kredit im Betrag von CHF 2'940'000 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 209.5890.100, bewilligt.

Der Stadtrat Opfikon hat mit Beschluss Nr. 2015-101 vom 31. März 2015 den Kredit im Betrag von CHF 10'000 inkl. MWST zu Lasten Konto-Nr. 209.5890.100 für die Auffrischung der Skulptur bewilligt. Mit gleichem Beschluss hat der Stadtrat die prognostizierten Mehrkosten von CHF 690'000 inkl. MWST zur Kenntnis genommen und die RPK informiert.

### 2. Bauabrechnung

Bewilligter Kredit GR vom 7. April 2014	CHF 2'940'000.00
Bewilligter Kredit SRB Nr. 2015-101	<u>CHF 10'000.00</u>
Bewilligter Gesamtkredit	CHF 2'950'000.00
Baukosten gemäss Bauabrechnung	CHF 4'297'093.15
Abzüglich Beitrag SBB	CHF -787'500.00
Abzüglich Beitrag Baudirektion Kanton Zürich	CHF -360'136.25
Abzüglich Beitrag SBB für Rissanierung	<u>CHF -11'509.90</u>
Netto Baukosten gemäss Bauabrechnung	CHF 3'137'947.00
Bewilligter Gesamtkredit	CHF 2'950'000.00
Nettobaukosten gemäss Bauabrechnung	<u>CHF 3'137'947.00</u>
Kreditüberschreitung	CHF 187'947.00

Die Mehrkosten gegenüber dem bewilligten Kredit sind wie folgt zu begründen (gerundete Beträge):

Die Instandstellung des in einem schlechten Zustand befindlichen Betonuntergrundes und die zusätzliche Prüfung eines Risses sowie diverse Arbeiten verursachten Mehrkosten von CHF 162'000. Der unerwartete Ersatz von Abwasser- und Sickerleitungen kostete CHF 40'000. Die Miete des Installationsplatzes und die Optimierung für den Brunnenunterhalt mit Installationsanpassungen und einem neuen Chemikalienschrank kosteten rund CHF 22'000. Aufgrund dieser Mehrkosten konnten dem Kanton und der SBB auch höhere Beiträge von CHF 36'000 verrechnet werden.



## PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018  
BESCHLUSS NR. 2018-142  
SEITE 2 von 2

Auf Antrag des Bauvorstandes

### BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Abdichtung der Deckenkonstruktion S-Bahnstation Opfikon mit Nettobaukosten im Betrag von CHF 3'137'947 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Die Bauabrechnung wird gestützt auf Art. 35 Ziffer 2 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet.
3. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, schriftlich und unter Beilage einer Kopie dieses Beschlusses beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, Rekurs eingereicht werden. In der Beschwerdeschrift sind die Anträge zu stellen und zu begründen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Gemeinderat
  - SBB AG, Infrastruktur – Anlagen und Technologie, Konrad Streckeisen, Postfach, 8021 Zürich
  - Abteilung Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilung Bau und Infrastruktur, Tiefbau

### NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Hansruedi Bauer

VERSANDT:  
21.06.2018

