

Jeremi Graf
Mitglied des Gemeinderates
SP Opfikon Glattbrugg Glattpark

Büro Gemeinderat der Stadt Opfikon
Oberhauserstrasse 25
8152 Glattbrugg

Opfikon, 2. Februar 2019

Interpellation gemäss Geschäftsordnung des Gemeinderats

Zeitplan Schulhaus Glattpark

Der kommunale Souverän stimmte am 12. Februar 2017 dem Projektierungskredit Schulanlage Glattpark von CHF 3'269'000 zu.

Am 24. August 2017 hat der Stadtrat folgendes kommuniziert:

«Die Genehmigung des Projektierungskredites löste zwei Beschwerden aus. Gemäss Beschluss des Bezirksrates Bülach wurde der Aufsichtsbeschwerde gegen die Auftragsvergabe für die Projektierung keine Folge gegeben. Die Beschwerde betreffend Stimmrechtsrekurs gegen die Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 wurde bis ans Bundesgericht weitergezogen, welches jedoch gemäss Urteil nicht darauf eintrat. Die Abstimmung ist somit rechtskräftig und die Arbeiten werden ein halbes Jahr später als geplant wieder aufgenommen.»

Ich bitte den Stadtrat, die folgenden Fragen, dazu zu beantworten:

- 1: Wurden nach der Abstimmung alle Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark unterbrochen, dass der Rückstand 6 Monate beträgt?
- 2: Hätte man nicht gewisse Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark auch während der Rekursphase erledigen können um den Rückstand geringer zu halten?
- 3: Laut Abstimmungszeitung ist der «Herbst 2018» ein möglicher Termin für eine Abstimmung über den Baukredit; der Bezug ist auf Beginn Schuljahr 2021/2022 geplant. Mit 6 Monaten Verzug wäre es Frühling 2019, was aber nicht mehr realistisch ist. Im Stadt-Anzeiger (Ausgabe 20. Dezember 2018) wird sogar ein Abstimmungstermin im Jahr 2020 erwähnt. Weshalb gibt es weitere Verzögerungen? Wie sieht die aktuelle Terminplanung aus?
- 4: Gibt es Möglichkeiten den Prozess zu beschleunigen?

Für die Beantwortung der Fragen danke ich bestens.



Jeremi Graf