

**Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 9. März 2021 beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, die Abrechnung für den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung im Betrag von CHF 563'754.91 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen. Gegenüber dem bewilligten Kredit in Höhe von CHF 500'000.-- inkl. MWST resultieren Mehrkosten von CHF 36'554.91.

**Projekinhalt**

Ein gesetzlicher Auftrag verlangt von uns, die ineffizienten Leuchtmittel zu ersetzen. Die Umsetzung der bewilligten Kredites erfolgte in den Jahren 2017 – 2020. Mit dem Projekt wurde eine moderne Strassenbeleuchtung mit LED Lichtquellen realisiert. Insgesamt sind 650 Leuchten ersetzt worden, dies entspricht 53 Lampen mehr als ursprünglich geplant. Die Definition von Leuchtpunkten musste vor allem in Strassenabschnitten mit Kreuzungsbereichen optimiert und dann anzahlmässig korrigiert werden. In den Jahren 2018 und 2019 konnten über den Fachverband der Beleuchtungsindustrie (FVB Schweiz) Förderbeiträge von CHF 15'700.-- und CHF 11'500.-- vereinnahmt werden.

**Bauabrechnung**

Bewilligter Kredit inkl. MWST	CHF 500'000.--
Baukosten gemäss Bauabrechnung inkl. MWST	<u>CHF 563'754.91</u>

**Kreditüberschreitung Brutto****CHF 63'754.91**

Förderbeitrag 2018 FVB Schweiz, effeSTRADA+	CHF 15'700.--
Förderbeitrag 2019 FVB Schweiz, effeSTRADA+	<u>CHF 11'500.--</u>

**Mehrkosten****CHF 36'554.91****Begründung der Mehrkosten**

Der vom Stadtrat vorgängig bewilligte Kredit im Betrag von CHF 30'000.-- für die Erstellung des Sanierungskonzeptes war im seinerzeitigen Kreditantrag an den Gemeinderat nicht enthalten. Zudem sind 650 Leuchten ersetzt worden, das sind 53 Leuchten mehr als ursprünglich projektiert.

**Erwägungen der RPK**


Die RPK hat die vom Stadtrat vorgelegte Bauabrechnung mit samt den Unterlagen sorgfältig geprüft und als in Ordnung befunden. Die Kreditüberschreitung ist wohl begründet und nachvollziehbar.

**Antrag**

Gestützt auf die vorstehend formulierten Erwägungen, stellt die RPK mit 5 JA : 0 NEIN dem Gemeinderat den Antrag, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Referent: Alex Rüegg

Der Präsident



Mathias Zika

Der Aktuar



Alex Rüegg

Opfikon, 21. April 2021

