
=ov
L-_

LL
\o
l--o
sq

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

srrzuNc voM 01. Oktober 2019
sErrE 1 von 3

Ë rstel I u ng Doppel-Ki ndergarten Wrig ht-Place G lattpa rk
Genehmigung der Bauabrechnung für Ausbau und Einrichtung 6.1.4

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 1. Oktober 2019 und auf Art. 35,
Ziff .2 der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Die Bauabrechnung für den Ausbau und die Einrichtung eines Doppel-Kin-
dergartens im Glattpark, Wright-Place, im Betrag von CHF 571'671.20, zu-
lasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 61 0.5030. 1 88, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Schulpflege
- Schulvenvaltung
- Finanzen und Liegenschaften
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BERICHT

1. Ausgangslage

Am 5. Dezember 2016 genehmigte der Gemeinderat für den Ausbau und die
Einrichtung eines Doppel-Kindergartens im Glattpark, Wright-Place, einen Kre-
dit von CHF 520'000 inkl. MWST zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto-
Nr. 610.5030.'188. Die am Boulevard Lilienthal 52 gelegenen Räumlichkeiten
wurden im Frühling 2017 mit einem einfachen Ausbaustandard, welcher in
zweckmässiger Weise die Ansprüche an einen modernen Kindergarten erfüllt,
ausgestattet. lm Sommer 2017 wurde vorerst nur ein Kindergarten eröffnet, der
zweite wurde ein Jahr später eingerichtet und in Betrieb genommen.

2. Bauabrechnung

Die Baukosten sind gemäss Buchhaltungsnachweis vom 20. September 2019
ausgewiesen und belaufen sich auf CHF 571'671,20. Somit liegt eine Kosten-
überschreitung von CHF 51'671.20 vor.

Zusammenstellung der Kosten:

Arbeitsgattung

Planung/Umsetzung
Ei n richtu ng/Sp ielp latz
Ausbau
Diverses/U nvorhergesehenes

Kredit inkl.
MWST

0.00
120'000.00
374',400.00
25'600.00

Abrechnung
inkl. MWST

15'993.30
106'310.90
430'000.00

19'367.00

Total 520'000.00 571',671.20

3. Begründungen

Die Abweichungen der einzelnen Positionen zum bewilligten Gesamtkredit wer-
den wie folgt begründet:

Planung/Umsetzung
lm Kreditantrag waren die Kosten für die externe Baubegleitung sowie die
Grundlagenerarbeitung nicht enthalten.

Ausbau
Die Auswirkung der überhohen Räume wurde bei der Grobplanung unter-
schätzt. lnfolge der vielen sich im Raum befindenden Personen musste die
Akustik m ittels Scha I lsch utzmassnahmen verbessert werden.
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4. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung für den Ausbau und die
Einrichtung eines Doppel-Kindergartens im Glattpark, Wright-Place, im Betrag
von CHF 571'671.20, zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr.
61 0.5030. 1 88, zu genehmigen.

NAMENS DES STADTRATES
Präside Stadtschreiber

Paul Rem d W¡ i Bleiker


