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Kindergarten Dammstrasse 25127 , Schulanlage Mettlen
Diverse Sanierungen, Anpassungen der Râumlichkeiten
Genehmigung der Bauabrechnung 6.1.5.1

=ov
>--

LL
\o
F-o
sq

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2019-240 vom 17. September 2019 genehmigte der Stadtrat
fUr die Sanierungsarbeiten und Anpassungen der Râumlichkeiten in den Kinder-
gârten Dammstrasse2Sl2T einen Kredit von CHF 185'000 inkl.7.7% MWST zu-
lasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 610.5040.009. Fûr die Verbindung
der verschiedenen Râume sind in der Liegenschaft Dammstrasse 25 Wânde
entfernt worden. Zudem wurden die Elektroverteilung sowie die Lûftungskanâle
ersetzt, sanitâre lnstallationen erneuert und eine Dusche eingebaut. Weiter sind
die Bodenbelâge ausgebessert und nebst einem Neuanstrich die Wânde mit
einer CAB Carbon-Abschirmung zur Minderung von Strahlungen versehen wor-
den. Zusâtzlich wurde eine neue Metalldecke mit Akustikeinlage und eine neue
Beleuchtung montiert. ln beiden Liegenschaften wurden aufgeschobene Repa-
raturen und Unterhaltsarbeiten vorgenommen. Die Umsetzung erfolgte von den
Herbstferien 2019 bis anfangs des Jahres 2020.

2. Bauabrechnung

Die Baukosten sind gemâss Buchhaltungsnachweis vom 13. April 2021 ausge-
wiesen und belaufen sich auf CHF 196'270.65. Der bewilligte Kredit wird somit
um CHF 11'270.65 Uberschritten.

Zusammenstellung der Kosten:

Aufteilung

Vo rbereitu ng sarbeiten
Gebâude
Diverses

Total

Kredit inkl.
MWST

11'847.00
157'673.00

15'48ô.00

185'000.00

Abrechnung
inkl. MWST

182'131.15
14'{39.50

196'270.65

Vorbereitu n gsarbeiten
Die in der Kostenschâtzung vorgesehenen Abbrucharbeiten (Wânde und De-
cken) betragen rund CHF 12'000, sind jedoch in der Gesamtrechnung des Bau-
meisters enthalten.

Gebâude
Einerseits kam beim Abbruch der erhôhten Ebene zum Vorschein, dass der Be-
reich unter dem Fenster nicht isoliert war und andererseits wurde nach der Ent-
fernung der Tapete festgestellt, dass die Wand vor dem Auftragen der Carbon-
Abschirmung geglâttet werden musste. Dadurch entstandenen Mehrkosten von
rund CHF 8'000. Zusâtzliche Kosten von insgesamt CHF 7'600 verursachten die
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Anschlûsse der neuen Dusche, welche wâhrend der Bauphase umplatziert
wurde sowie die Mehrarbeiten fûr den Ersatz der sehr alten Elektrountervertei-
lung, bei welcher die Spannung zu gering bemessen war. Hingegen fielen Min-
derkosten von CHF 4'600 bei der Deckenverkleidung an, da gegenûber den of-
ferierten 200 nur 166 Deckenplatten und 38 statt 60 Ausschnitte fûr die Beleuch-
tung und Lûftung erforderlich waren.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung fûr die Sanierungsarbeiten und Anpassungen der
Râumlichkeiten in den Kindergârten Dammstrasse 25127 im Betrag von
CHF 196'270.65 inkl.71% MWST, Konto-Nr.610.5040.009, wird geneh-
migt.

2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthaltgn. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Schulpflege
- Gesamtschulleiter
- Schulleitung Mettlen
- Finanzen und Liegenschaften
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