

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
SEITE 1 von 3

Grossackerstrasse Süd Strassensanierung, Beleuchtung
Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 19. Juni 2018 und auf Art. 35,
Ziff. 2 der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Die Bauabrechnung für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz der Grossackerstrasse, Abschnitt Vreniker- bis Rietgrabenstrasse, wird im Betrag von CHF 419'105.65 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.292, genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Abteilung Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilung Bau und Infrastruktur, Tiefbau



ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
SEITE 2 von 3

B E R I C H T**1. Ausgangslage**

Der Gemeinderat Opfikon hat für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz mit Beschluss vom 9. Mai 2016 den Kredit im Betrag von CHF 698'544 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.292, bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden im August 2017 abgeschlossen.

2. BauabrechnungStrasse und öffentliche Beleuchtung

Die Oberbauleitung unterbreitet die Bauabrechnung:

Bewilligter Kredit GR vom 9. Mai 2016	CHF	698'544.00
Baukosten gemäss Bauabrechnung	CHF	<u>419'105.65</u>
Minderkosten	CHF	279'438.35

Begründung der Minderkosten (gerundete Beträge):

Die Kosten für die Bauarbeiten fielen CHF 279'438.35 tiefer aus als budgetiert. Die Tius AG Uster hat die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot im Betrag von CHF 780'000 offeriert, dieses lag CHF 220'000 unter dem Mittelwert der eingegangenen Offerten. Die Regiearbeiten konnten dank preiswerterem Pauschalangebot ebenfalls günstiger als erwartet, ausgeführt werden. Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt. Die restlichen Minderkosten entstanden durch die genutzten Synergien der angrenzenden Baustelle Rietgrabenstrasse.

Kanalisation

Die Bauabrechnung für die Sanierung der Kanalisation wird im Betrag von CHF 260'476.30 exkl. MWST zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat hat die Bauabrechnung mit Beschluss vom 19. Juni 2018 genehmigt.

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung für die Strassensanierung (inkl. Beleuchtungsersatz) der Grossackerstrasse Süd, Abschnitt Vreniker- bis Rietgrabenstrasse, im Betrag von CHF 419'105.65 inkl. MWST zu genehmigen.



ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
SEITE 3 von 3

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Hansruedi Bauer

