

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Städtische Liegenschaften / Gesamterneuerung Schulzahnklinik
Genehmigung der Bauabrechnung

L2.2.6

Ausgangslage

Die Schulzahnklinik Lättenwiesen wurde 1972 eröffnet. Seither wurden nur geringfügige bauliche Anpassungen vorgenommen. Die Räumlichkeiten entsprachen bei weitem nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Insbesondere in Hinsicht auf Betriebsabläufe sowie hygienische Vorschriften waren grössere Veränderungen notwendig. Auch war die Schulzahnklinik den ansteigenden Einwohnerzahlen Opfikon's nicht mehr gewachsen.

Am 5. November 2012 bewilligte der Gemeinderat für die Gesamterneuerung der Schulzahnklinik einen Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr 610.5030.177, von CHF 1'600'000 inkl. MwSt.

Baubrechnung

Die Baukosten sind gemäss Buchhaltungsnachweis von 25. Januar 2016 ausgewiesen und belaufen sich auf CHF 1'389'718.10. Der bewilligte Kredit wird somit um CHF 210'281.90 unterschritten

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Bewilligter Kredit | CHF 1'600'000.00 |
| Ausgaben Konto-Nr.610.5030.177 | <u>CHF - 1'389'718.10</u> |
| Kreditunterschreitung | <u>CHF 210'281.90</u> |

Prüfung der Bauabrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnung mit allen Belegen im Detail geprüft und für richtig befunden. Fragen wurden von den zuständigen Fachpersonen zur vollsten Zufriedenheit beantwortet.

Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 4:0, die Bauabrechnung für die Gesamterneuerung der Schulzahnklinik im Betrag von CHF 1'389'718.10 zu genehmigen.

(RPK-Präsident Peter Bühler ist in diesem Geschäft im Ausstand)


Referent vor dem Gemeinderat: Ibrahim Zahiri

Opfikon, 1. Juni 2016

Der Vizepräsident:


Richard Muffler

Ein Mitglied:


Ibrahim Zahiri

