

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Rietgrabenstrasse Ost Strassen- und Kanalisationssanierung, Beleuchtungsersatz
Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 3. April 2017 bewilligte der Gemeinderat für die Strassensanierung sowie ein Beleuchtungsersatz an der Rietgrabenstrasse einen Kredit von CHF 1'091'000 Mio. inkl. MWSt. zulasten der Investitionsrechnung Kto-Nr.202.5010.297. Bereits am 14. Februar 2017 bewilligte der Stadtrat einen Kredit über CHF 202'000.- exkl. MWSt, zur Sanierung der Kanalisation zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 201.5010.178.

Projekinhalt und Bauablauf

Das Projekt beinhaltete die Belagserneuerung der Fahrbahn, der Gehwege inklusive Fundations-schicht, Randabschlüsse sowie der Beleuchtung. Zudem wurde die Bushaltestelle Fernsicht behindertengerecht ausgebaut sowie Transport- und Wasserleitungen überprüft und wo nötig erneuert.

Kosten

Die Kosten für die Bauarbeiten im Bereich der Strassensanierung sowie der Beleuchtung fielen um CHF 289'679.95.- tiefer aus als geplant. Der Bauunternehmer für die Strassensanierung konnte die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot offerieren. Ausserdem waren erwartete Kanalsanierung nicht notwendig.

Die vom Stadtrat in eigener Kompetenz bewilligten Kosten für die Sanierung der Kanalisation von CHF 202'000.- wurden mit effektiven Baukosten von CHF 117'676.40 um CHF 84'323.60 ebenfalls unterschritten.

Erwägungen der RPK

Die RPK hat die vom Stadtrat vorgelegte Bauabrechnung mit samt den Unterlagen sorgfältig geprüft. Anlässlich der ausgehändigten Unterlagen hatte die RPK diverse Fragen zur Bauabrechnung gestellt. Nach Konsultation mit dem Bauvorstand und dem Leiter der Abteilung Bau- und Infrastruktur wurden diese Fragen zur vollen Zufriedenheit beantwortet.

Alles in allem sind die Sanierungsmassnahmen der einzelnen Strassenabschnitte gelungen und gemäss Stadtrat waren keine Ausführmängel zu verzeichnen. Die Minderkosten nimmt die RPK in zustimmendem sowie erfreuten Sinne zur Kenntnis.

Antrag

Gestützt auf die vorstehend formulierten Erwägungen, stellt die RPK mit 5 JA: 0 NEIN Stimmen dem Gemeinderat den Antrag, die Bauabrechnung zu genehmigen.


Referent: Benjamin Baumgartner

Der Präsident



Mathias Zika

Der Vizepräsident



Benjamin Baumgartner

