

STADTRAT

Antrag des Stadtrates
vom 22. September 1998

Sanierung Niederspannungskabelanlage Oberhauserstrasse
Teilstück Talacker- bis Thurgauerstrasse
Genehmigung der Bauabrechnung

E 2.1.3

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 11. Februar 1998 und des Stadtrates vom 22. September 1998 -

B E S C H L I E S S T :

1. Die Bauabrechnung vom 20. Januar 1998 über die Sanierung der Niederspannungskabelanlage Oberhauserstrasse, Teilstück Talacker- bis Thurgauerstrasse, mit Baukosten von Fr. 224'966.20 wird genehmigt
2. Mitteilung an:
 - Stadtrat
 - Werkkommission
 - Finanzverwaltung
 - Städtische Werke
 - Stadtkanzlei

BERICHT

Am 4. März 1996 bewilligte der Gemeinderat zu Lasten der Investitionsrechnung des Elektrizitätswerkes einen Kredit von Fr. 242'000.-- für die Sanierung der Niederspannungskabelanlage Oberhauserstrasse, Teilstück Talacker- bis Thurgauerstrasse. Die Baukosten gemäss Schlussabrechnung der Städtischen Werke Opfikon vom 20. Januar 1998 betragen Fr. 224'966.20; der Kredit wird um Fr. 17'033.80 unterschritten.

Die Kreditunterschreitung resultiert hauptsächlich aus Minderkosten durch günstige Vergabe der Tiefbauarbeiten. Mehrkosten verursachten die Montagearbeiten, bedingt durch die verschiedenen Bauetappen.

Das Projekt umfasste das Verlegen eines neuen Hauptkabels sowie eines Reservekabelschutzrohres von der Einmündung in die Talackerstrasse bis zur Brücke über die Thurgauerstrasse, das teilweise Neuerstellen beziehungsweise Anpassen von insgesamt neun Hausanschlussleitungen sowie das Aufstellen von zwei neuen Verteilkabinen als Ersatz für die beiden veralteten Kabinen bei den Einmündungen der Schul- und der Giebeleichstrasse. Die Sanierung der etwa vierzigjährigen Niederspannungskabelanlage des Elektrizitätswerkes Opfikon konnte im Zuge der Gesamtsanierung der Oberhauserstrasse (Strasse, Abwasser, Beleuchtung, Wasser, Gas) realisiert werden. Die Arbeiten wurden im Frühjahr 1997 abgeschlossen.

Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung:

Investitionsrechnung EWO Konto Nr. 263.5010.311	Kosten- voranschlag Fr.	Schluss- abrechnung Fr.	Abweichung Fr.
1. Tiefbauarbeiten	130'000.00	103'395.50	- 26'604.50
2. Kabelschutzrohre	9'080.00	9'708.50	+ 628.50
3. Kabel und Zubehör	38'500.00	36'999.10	- 1'500.90
4. Verteilkabinen	34'500.00	36'927.00	+ 2'427.00
5. Montageaufwand	21'450.00	30'130.40	+ 8'680.40
6. Verschiedenes	1'500.00	1'005.70	- 494.30
7. Projekt, Bauleitung	<u>6'970.00</u>	<u>6'800.00</u>	<u>- 170.00</u>
Total	242'000.00	224'966.20	- 17'033.80

ANTRAG

Werkkommission und Stadtrat beantragen dem Gemeinderat, die Bauabrechnung über die Sanierung der Niederspannungskabelanlage Oberhauserstrasse, Teilstück Talacker- bis Thurgauerstrasse, mit Baukosten von Fr. 224'966.20 zu genehmigen.

8152 Opfikon,
22. September 1998

NAMENS DES STADTRATES
Der Präsident: Der Schreiber:

J. Leuenberger

H. R. Bauer