

Rechnungsprüfungskommission

Sanierung der Giebeleichstrasse (Strasse, Beleuchtung) Genehmigung der Abrechnungen

K 1.1.3 / E 2.1.3

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 297 vom 1. Dezember 1998 bewilligte der Stadtrat für die Gesamterneuerung der Giebeleichstrasse einen Objektkredit im Betrage von Fr. 2'640'000.— (inkl. MwSt.).

Strasse (Konto 202.5010.217)	Fr.	881'500.00	
Kanalisation (Konto 201.5010.117)	Fr.	1'665'500.00	(netto 1'540'000.00)
Beleuchtung (Konto 205.5010.317)	Fr.	103'000.00	
<hr/>			
Total	Fr.	2'640'000.00	

Der Kredit für die Erneuerung der Kanalisation gilt als gebundene Ausgabe im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes. Die Kreditvorlage für die Sanierung der Strasse inkl. Beleuchtung wurde gemäss § 50 Ziffer 6 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Der Gemeinderat stimmte dem Kredit mit Beschluss vom 7. Juni 1999 zu.

Bericht

Die Erneuerung der Giebeleichstrasse wurde zwischen Juli 1999 und Oktober 2000 ausgeführt. Die Abnahme fand am 26. Oktober 2000 statt und gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Neben der Erneuerung der Kanalisation, der Beleuchtung und des Strassenkörpers wurden im gleichen Zug auch die Werkleitungen in der Giebeleichstrasse erneuert.

Kosten

Der Vergleich der bewilligten Kredite mit den Bauabrechnungen vom 24. Januar 2001 zeigt folgendes Ergebnis:

	Strasse (inkl. MwSt.)	Beleuchtung (inkl. MwSt.)	Gesamt (inkl. MwSt.)
Bewilligter Kredit	881'500.00	103'000.00	984'500.00
Bauabrechnung	737'899.95	93'084.75	830'984.70
Kreditunterschreitung	143'600.05	9'915.25	153'515.30
Kreditunterschreitung in %	16.3%	9.6%	15.6%

Für die Kreditunterschreitungen ist generell die günstige Vergabe der Baumeisterarbeiten verantwortlich. Bei der Arbeitsvergabe konnte vom tiefen Preisniveau profitiert werden. Das Projekt konnte in Detailpunkten vereinfacht und so kostengünstiger realisiert werden. Zudem sind weniger Regiearbeiten angefallen.

Die wichtigsten Differenzen zum Voranschlag sind:

Strasse:	
Baumeisterarbeiten (Aushub, Belag)	minus Fr. 87'000.-
Nebearbeiten (Regiearbeiten, Vermessung, Unvorsehbares)	minus Fr. 56'000.-
Beleuchtung:	
Baumeisterarbeiten (Aushub, Belag)	minus Fr. 5'000.-
Nebearbeiten (Regiearbeiten, Vermessung, Unvorsehbares)	minus Fr. 4'000.-

Stellungnahme der RPK

Die RPK hat die Abrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 4:0, die Bauabrechnung über die Sanierung der Giebeleichstrasse (Strasse, Kanalisation), mit Baukosten von Fr. 830'984.70 zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Christoph Brühlhart, NIO

Glattbrugg, 12.9.01

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident: Ein Mitglied:

Fritz Stoll

Christoph Brühlhart