

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 24. Juni 2003
BESCHLUSS NR. 135

Wasserversorgung
Sanierung Wasserleitung Rosenstrasse
Bauabrechnung

W 1.1.4

1. Kreditbewilligung

Der Gemeinderat hat am 5. Februar 2001 einen Kredit von Fr. 235'000.-- exkl. MWST für die Sanierung der Wasserleitung in der Rosenstrasse bewilligt.

2. Bauabrechnung

Gemäss Bauabrechnung vom 28. Januar 2003 betragen die Bruttobaukosten Fr. 194'920.65 exkl. MWST. Der Bruttokredit wird um Fr. 40'079.35 unterschritten (- 17 %).

Der zugesicherte Subventionsbeitrag der Gebäudeversicherung wird nach Genehmigung dieser Bauabrechnung eingefordert.

Die Kreditunterschreitung ist begründet durch günstigere Arbeitsvergaben (Bauarbeiten, Rohrlegearbeiten), weniger unvorhergesehene Nebenarbeiten und gute Bauleitung.

3. Projektbeschreibung

Die Sanierung der Wasserleitung in der Rosenstrasse wurde gleichzeitig mit der Strassen- und Kanalisations-Sanierung realisiert. Im Wasserprojekt Rosenstrasse wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahre 1950 durch eine 180 m lange schubgesicherte Wasserleitung DN 125 aus duktilem Gusseisen mit Innenbeschichtung und Schraubmuffenverbindungen ersetzt. Gleichzeitig wurden zehn Hausanschlüsse und zwei Hydranten erneuert.

Das Projekt konnte wie geplant realisiert und die Bauarbeiten Ende 2001 abgeschlossen werden.

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung der Energie Opfikon AG vom 28. Januar 2003 über die Sanierung der Wasserleitung in der Rosenstrasse mit Baukosten von Fr. 194'920.65 exkl. MWST wird genehmigt.

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 24. Juni 2003

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung zu genehmigen.
3. Die Energie Opfikon AG wird beauftragt, den ausstehenden Subventionsbeitrag zu vereinnahmen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gemeinderat
 - Finanzabteilung
 - Energie Opfikon AG

MKWKS-srb_wl_fliederstr603ba

