

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Oberhauserstrasse 27
8152 Glattbrugg
Telefon 044 829 82 30
E-Mail thomas.mettler@opfikon.ch
www.opfikon.ch

Medienmitteilung

OPFIKON AKTUELL

Neubau Schulanlage Bubenholz: Der Bezug verzögert sich um ein Jahr und erfolgt im Sommer 2025

Mit einem äusserst gedrängten Terminplan war die Inbetriebnahme des Schulhausneubaus auf Beginn des Schuljahres 2024/25 vorgesehen. Zudem wurde das Ziel verfolgt, das Turnhallengebäude im Januar 2025 zu beziehen.

Das Bauvorhaben im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung Bubenholz erweist sich in Bezug auf das Bewilligungsverfahren als ausserordentlich komplex. Für den Baustart der Schulanlage Bubenholz fehlen noch entscheidende Bewilligungen seitens des Bundesamtes für Strassen (ASTRA). Folglich kann eine Baufreigabe erst in einigen Wochen erwartet werden.

Diese Verzögerung lässt sich in der Bauphase nicht mehr aufholen und demzufolge kann die angestrebte Inbetriebnahme nicht eingehalten werden. Nach der Überarbeitung des Terminplans hat die beauftragte Objektbaukommission in Absprache mit der Schule entschieden, dass das Schulhaus und das Turnhallengebäude auf Beginn des Schuljahres 2025/26 bezogen werden sollen.

In diesem Zusammenhang wird die Objektbaukommission auch die terminlichen und organisatorischen Auswirkungen auf das Vorhaben der Sanierung der Schulanlage Mettlen prüfen.

Die Objektbaukommission Neubau Schulanlage Bubenholz

Zuständige Fachperson für Rückfragen:
Thomas Mettler, Leiter Finanzen und Liegenschaften
044 829 82 30 / thomas.mettler@opfikon.ch

Opfikon, 6. Februar 2023