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Glattparkstrasse
Umbau Einmündung Boulevard Lilienthal
Genehmigung Bauabrechnung s4.1.1 tV2.10
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1. Ausgangslage

Der Stadtrat Opfikon hat mit Beschluss Nr, 2014-144 vom 20. Mai 2014 den
Kredit in Höhe von CHF 1'770'000 inkl. MWST zu Lasten des Quartierplanes
Oberhauserriet, Kontos 2189.8291.000, für den Anschluss Boulevard Lilienthal
an die Glattparkstrasse bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden in September 2014 abschlossen und das Bauwerk im
Oktober 2014 dem Verkehr übergeben. Die letzten Einstellungsarbeiten am
neuen Lichtsignal wurden im April 2015 abgeschlossen.

2. Bauabrechnung

Das lngenieurbüro Marlinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, welches mit
der Oberbauleitung des Projektes beauftragt ist, legt die Bauabrechnung zur
Genehmigung vor.

Bewilligter Kredit SRB 2014-144 inkl. MWST
Baukosten gemäss Bauabrechnung, inkl. MWST

Minderkosten

Begründung der wesentlichsten Minderkosten:

LSA günstiger durch Submission
Beleuchtung konnte an Fahrleitungsmast montiert werden
Keine Gleisjustierung notwendig
Arbeiten im GTB Trasse günstiger
Minderleistungen Fachingenieure
Minderleistungen Projekt- und Oberbauleitung
Minderleistungen Vermessung
Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt
Diverse Einsparungen

cHF 1'770'000.00
cHF 1'441'657.85

cHF 328',342.15

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100'000
18'000
5'000

35'000
1 1'000
17',000
15'000
86'000
41',000

3. Beiträge

Der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich wurde ein Beitragsgesuch
für die Erarbeitung der verkehrstechnischen Untersuchungen eingereicht. Sie
hat eine Kostenbeteiligung von CHF 24'836.30 ausgerichtet.

Mit den Verkehrsbetrieben Glattal (VBG) konnte eine Kostenbeteiligung ge-
mäss $ 37 Strassengesetz (StrG) ausgehandelt werden. Der Beitrag in der
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Baukosten gemäss Bauabrechnung inkl, MWST
Beitrag Volkswi rtschaftsd irektion
Beitrag VBG (noch ausstehend)
Netto Baukosten inkl. MWST

Bewilligter Kredit SRB 2014-144 inkl. MWST
Netto Baukosten inkl. MWST
Kred itu ntersch reitu n g

Höhe von CHF 100'433.30 wird von der VBG nach vorliegen der genehmigten
Bauabrechnung ausgerichtet.

4. Netto Baukosten

cHF 1',441'657.85
cHF 24'836.30
cHF 100'433.30
cHF 1'316',388.25

cHF 1'770'000.00
cHF 1'316'388.25
cHF 453'611.75

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung, für den Umbau der Einmündung Glattparkstrasse /
Boulevard Lilienthal, mit Nettobaukosten inkl. MWST wird gemäss Erwä-
gung genehmigt.

2. Die Abteilung Bau und lnfrastruktur wird beauftragt, den Beitrag der VBG in

der Höhe von CHF 100'433.30 einzufordern.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Miteigentumsparzellen Parkhäuser Nord und Süd Quartierplan Oberhau-
serriet, c/o Wiserliving lmmobilien und Treuhand AG, Schindellegistras-
se 73, 8808 Pfäffikon SZ

- Kanton Zurich, Volkswirtschaftdirektion, Amt für Verkehr, Urs Günter,
Neumühlequai 10, 8090 Zürich

- Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren
Neumühlequai 10, 8090 Zürich

- VBG, Verkehrsbetriebe Glattal AG, Sägereistrasse 24,8152 Glattbrugg
- Ingenieurbüro Martinelli Lanfranchi Partner AG, Europa-Strasse 15,

8152 Glattbrugg
- HYDRAULIK AG, lngenieure und Planer, Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich
- Bauvorstand
- Finanzabteilung
- Leiter Bau und lnfrastruktur
- Bau und lnfrastruktur

NGR¡ 5-43_Einmündung_Glattparkskasse_Bauabrechnung
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NAMENS DES STADTRATES
DerPräsident: DerStadtschreiber-Stv.:

Paul Rem d Willi Bleiker

VERSANDT:
17. SEPT. 2015
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