
STADTRAT  
 
 
 Antrag des Stadtrates 
 vom 23. Januar 2007 
 ____________________ 
 
 
 
Überdeckung Bubenholz (N11/A51), Mischwasserkanalisation Ost 
Abrechnung K1.1.3 
 
 
 
Der Gemeinderat 
 
- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 23. Januar 2007 sowie in Anwendung 

von Art. 35 Ziffer 2 der Gemeindeordnung 
 
 
 

B E S C H L I E S S T: 
 
 
 
1. Die Bauabrechnung für die Erstellung der Mischwasserkanalisation Ost mit Ge-

samtkosten im Betrag von Fr. 312'516.90 wird genehmigt.  
 
2. Mitteilung an: 
 
 - Stadtrat 
 - Bauvorstand 
 - Finanzabteilung 
 - Bauamt 
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B E R I C H T 
 
 
1. Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 230 vom 22. September 1998 bewilligte der Stadtrat für die Erstel-
lung der Mischwasserkanalisation Ost einen Objektkredit im Betrage von 
Fr. 310'000.-- (inkl. 7.5% MwSt.) und legte die Vorlage gemäss Art. 50 Ziffer 6 der 
damaligen Gemeindeordnung dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Der Gemeinde-
rat stimmte dem Kredit mit Beschluss vom 7. Dezember 1998 zu. 
 
 
2. Bauablauf 

Der Bau der Kanalisationsleitung erfolgte koordiniert mit dem Bau der Autobahn-
überdeckung durch die selben Unternehmungen.  
 
 
3. Abrechnung 

Der Vergleich des bewilligten Kredites mit der Bauabrechnung vom 
22. Dezember 2006 zeigt folgendes Ergebnis: 

  Total

Bewilligter Kredit inkl. 7.5% MwSt.   310'000.00
Bewilligter Kredit exkl. MwSt.   288'372.10
Bauabrechnung exkl. MwSt.   312'516.90
Kreditüberschreitung   24'144.80
Kreditüberschreitung in %   8.4%
 
Die Kreditsumme aus dem Jahre 1998 basiert auf dem Kostenvoranschlag des Ge-
samtprojektes der Überdeckung, welcher eine Genauigkeit von +/- 20% aufwies. 
Gemäss dem Kreditbeschluss des Gemeinderates vom 7. Dezember 1998 erhöht 
oder ermässigt sich die Kreditsumme nach Massgabe des bereinigten Submissions-
ergebnisses. Die überarbeitete Kostenzusammenstellung vom Juli 2002 wies revi-
dierte Kosten im Betrag von Fr. 301'145.-- exkl. MwSt. aus. Gegenüber dem Kosten-
voranschlag mit einem Baukostenanteil von 275'307.-- exkl. MwSt. ergibt dies eine 
Kostensteigerung von rund Fr. 25'800.--, so dass sich die ausgewiesene Kreditüber-
schreitung im Betrag von Fr. 24'144.80 innerhalb der Kostensteigerung befindet. 
 
 
4. Beiträge / Subventionen 

Gemäss Verfügung Nr. 1904 vom 25. August 2000 des kantonalen Amtes für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist mit einem Staatsbeitrag im Betrag von rund 
Fr. 15'000.-- zu rechnen. Die Einforderung des Staatsbeitrages ist erfolgt. 
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5. Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Bauabrechnung für die Erstellung 
der Mischwasserkanalisation Ost mit Gesamtkosten im Betrag von 
Fr. 312'516.90 exkl. MwSt. zu genehmigen. 
 
 
 
 
Opfikon, 23. Januar 2007/Le NAMENS DES STADTRATES 
RLBAW-07-04_N11_KanOst_Abrechn Der Präsident: Der Verwaltungsdirektor: 
 
 
 
 W. Fehr H.R. Bauer 
 
 
 


