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E rsatz i n effizie nte Strasse n be le u chtu n g 20 17 -2020
Genehmigung Bauabrechnung 6.3.3.3

Gestùtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 9. Mârz 2021 und auf Art. 35,Ziff . 2
der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Die Bauabrechnung fûr den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung
im Betrag von CHF 563'754.91 inkl. MWST zu Lasten der lnvestitionsrech-
nung, Konto-Nrn .202.5010.302 I 205.5010.005, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur, Bereich Unterhalt
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BERICHT

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat Opfikon hat am 6. November 2017 das Sanierungskonzept
fûr den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung genehmigt und einen Rah-
menkredit im Betrag von CHF 500'000 inkl. MWST zu Lasten der lnvestitions-
rechnung, Konto-Nr. 202.5010.302, bewilligt.

lm Jahre 2018 sowie im 2019 konnten ûber den Fachverband der Beleuch-
tungsindustrie (FVB Schweiz) Fôrderbeitrâge von CHF 15'700 und CHF 1 1'500
erzielt werden.

Die Arbeiten wurden im 2020 abgeschlossen. lnsgesamt sind 650 Leuchten er-
setzt worden, dies entspricht 53 Lampen mehr als ursprUnglich projektiert. lm
Zuge der Umsetzung wurde stellenweise festgestellt, dass einzelne Lampen
dem gleichen Stromstrang zugehôren, weshalb ein zeitgleicher Austausch als
sinnvoll erachtet worden ist.

2. Bauabrechnung

Bewilligter Kredit GR vom 6. November 2017 inkl. MWST
Baukosten gemâss Bauabrechnung inkl. MWST

KreditUbersch reitung Brutto

Fôrderbeitrag 2018 FVB Schweiz, effeSTRADA+
Fôrderbeitrag 2019 FVB Schweiz, effeSTRADA+

Mehrkosten

BegrUndung der Mehrkosten (gerundete Betrâge)

cHF 500'000.00
cHF 563'754.91

cHF 63'754.91

cHF 15'700.00
cHF 1 1'500.00

cHF 36'554.91

Der vom Stadtrat vorgângig bewilligte Kredit im Betrag von CHF 30'000 fûr die
Erstellung des Sanierungskonzeptes war im Kreditantrag an den Gemeinderat
vom 6. November 2017 nicht enthalten. Dieser Aufwand wird der Gesamtab-
rechnung aufgerechnet und fûhrt somit zu einer Kreditûberschreitung.

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung fûr den Ersatz der ineffi-
zienten Strassenbeleuchtung im Betrag von CHF 563'754.91 inkl. MWST zu ge-
nehmigen.
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NAMENS DES STADTRATES
Pràs Stadtschreiber:

Paul Re nd Willi Bleiker
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