

## RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Erneuerung Im Dreispitz / Neugutstrasse (Strasse und Beleuchtung)  
Genehmigung der Bauabrechnung

S4.3

**Ausgangslage**

Am 7. April 2014 bewilligte der Gemeinderat für die Sanierung der Strassen inkl. Beleuchtung Im Dreispitz / Neugutstrasse einen Kredit in Höhe von Fr. 611'000.-- inkl. MwSt zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 202.5010.281. Die Bauarbeiten dauerten im Wesentlichen vom 12. Mai bis Ende Oktober 2014. Die Abnahme fand am 5. Dezember 2014 statt und gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass.

**Bauabrechnung**

Gegenüber dem Kostenvoranschlag lag ein um ca. 20% tieferes Angebot vor. Der praktisch durchwegs gute Zustand des bestehenden Strassenkoffers sowie verschiedene Optimierungsmassnahmen und kleinere Aufwendungen für Anpassungsarbeiten, führten zusätzlich zu grösseren Kosteneinsparungen.

Bewilligter Kredit	Fr. 611'000.--
Ausgaben Konto Nr. 202.5010.281	- <u>Fr. 397'315.75</u>

Kreditunterschreitung	Fr. 213'684.25
-----------------------	----------------

**Prüfung der Bauabrechnung und Erwägungen der RPK**

Die RPK hat die Bauabrechnung mit allen Belegen im Detail geprüft und für richtig befunden. Dank äusserst vorteilhaften Konditionen konnten die Baumeisterarbeiten zu bedeutend tieferen Preisen vergeben werden. Das mit der Oberbauleitung beauftragte Ingenieurbüro Martinelli Lanfranchi Partner AG und die Firma Keller Frei AG Wallisellen, welche die Baumeisterarbeiten ausführten, haben gute Arbeit geleistet und sind in hohem Masse für die vorliegende Kreditunterschreitung verantwortlich. Offene Fragen wurden vom Ressortvorstand zu unserer vollen Zufriedenheit beantwortet.

**Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 4:0, die Bauabrechnung für die Erneuerung von Strasse und Beleuchtung Im Dreispitz/Neugutstrasse in Höhe von Fr. 397'215.75 zu genehmigen. (RPK-Mitglied Richi Muffler im Ausstand)

Referent vor dem Gemeinderat: Alex Rüegg

Der Präsident:



Peter Bühler

Ein Mitglied:



Alex Rüegg

Opfikon, 15. Februar 2016

